识号	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2017年7月2日 六 日 一 二 三
1	备件管理		34 个工作日	2017年7月3日	2017年8月17日			V
2	基础信息管理		29 个工作日	2017年7月10日	2017年8月17日			
3	配件基础信息维持	P(主机厂)	4 个工作日	2017年7月10日	2017年7月13日			
4	配件主数据维	护	0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-张磊	
5	配件采购价格	维护	0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-张磊	
6	配件销售价格	维护	1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-张磊	
7	替换件关系维	护	0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-张磊	
8	配件变量维护	[字典维护]	0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-张磊	
9	配件人员类型	维护	1 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-张磊	
10	配件经销商信	息维护	1 个工作日	2017年7月12日	2017年7月12日		PG-张磊	
11	节假日维护[ユ	作日日历]	1 个工作日	2017年7月13日	2017年7月13日		PG-张磊	
12	配件基础信息查i	旬 (经销商)	24 个工作日	2017年7月14日	2017年8月17日			
13	配件销售价格	查询	0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日		PG-张磊	
14	配件库存查询		0 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-黄圆圆	
15	配件主数据查	询	0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日		PG-张磊	
16	配件基础信息查	旬(主机厂)	1 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日			
17	配件采购价格	查询	0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日		PG-张磊	
18	配件销售价格	查询	0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日		PG-张磊	
19	配件主数据查		1 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日		PG-张磊	
20	销售相关信息维持	P(主机厂)	0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日			
21	配件采购关系	维护(经销商采购)	0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-黄圆圆	
22	物流商管理		1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日			
23	物流商维护		0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-黄圆圆	
24	运输信息维护		0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-黄圆圆	
25	运输方式与计		1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-黄圆圆	
26	仓库相关信息维	户(主机厂)	1 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日			
27	配件仓库维护		0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-黄圆圆	
28	配件货位关系		1 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-黄圆圆	
29	供应商管理(主	几厂)	6 个工作日	2017年7月12日	2017年7月19日			
30	供应商信息维	护	0 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日		PG-张磊	
		任务	外部里	旦程碑 ◆	仅工期		外部里程碑	
		拆分	非活动		—— 手动摘要总	总成 ◆	进度	
项目: 软件	开发	里程碑 ◆		力里程碑 -	手动摘要	•	期限	Ŷ
∃期: 2017		摘要 ▼) 1里程碑 [i	/////	
		项目摘要 ▼	非活动					
		外部任务 ■	三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	E务 ◇	外部任务	\Diamond		

标识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2017:	年7月2日 一 二 三
31	供应商供货比			1 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日		PG-张磊		71 1	
32		维护(车厂采购	J)	1 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日		PG-张磊			
33	供应商配件标		,	1 个工作日	2017年7月12日	2017年7月12日		PG-黄圆	 引		
34	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			0 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日		PG-张磊			
35	□□ 合同查询			1 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日		PG-张磊			
36	采购计划管理			7 个工作日	2017年7月13日	2017年7月21日					
37	采购计划管理()	主机厂)		3 个工作日	2017年7月13日	2017年7月17日					
38	囲 月度计划编制			1 个工作日	2017年7月13日	2017年7月13日		PG-黄圆	<u></u>		
39	Ⅲ 周计划编制			1 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日		PG-黄圆	<u></u>		
40	Ⅲ 计划员确认计	划		0 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日		PG-黄圆	<u></u>		
41	■ 审核计划			1 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日		PG-黄圆	•		
42	采购入库管理(主机厂)		4 个工作日	2017年7月18日	2017年7月21日					
43	配件采购订单			1 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日		PG-黄圆	 코		
44	三 采购入库确认			1 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日		PG-黄圆			
45	=== 配件标签打印			0 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日		PG-黄圆	 园		
46	稲标签打印			1 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日		PG-黄圆	 		
47	並 生成上架单			0 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日		PG-黄圆	司		
48	三 分包单查询			0 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日		PG-黄圆	<u>코</u>		
49	近 欠货单查询			1 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日		PG-黄圆	灵		
50	车厂销售管理			11 个工作日?	2017年7月31日	2017年8月15日					
51	总部销售管理(:	主机厂)		2 个工作日	2017年7月31日	2017年8月1日					
52	配件订单审核			1 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日		PG-黄圆	<u>코</u>		
53	配件销售单查	询		0 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日		PG-黄圆	灵		
54	III BO单处理			0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日		PG-黄圆	灵		
55	III BO单查询			1 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日		PG-黄圆			
56	销售出库管理()	主机厂)		9 个工作日?	2017年8月2日	2017年8月15日					
57	並			2 个工作日	2017年8月2日	2017年8月3日		PG-黄圆	灵		
58	Ⅲ 现场BO单管理	T		1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日					
59	====================================			1 个工作日	2017年8月7日	2017年8月7日		PG-黄圆			
60	打印去向唛头	;		0 个工作日	2017年8月8日	2017年8月8日		PG-黄圆	<u> </u>		
		任务		外部里	程碑 ◆	仅工期			外部里程碑		
		拆分		非活动	任务	—— 手动摘要	总成 ◆		进度		
项目:	软件开发	里程碑	•		里程碑 -	手动摘要			期限	仝	
	2017年7月10日	摘要			里程碑	口			774115	*	
			•								
		项目摘要		非活动							
		外部任务		手动任	- 今	外部任务					

标识号	A	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务 资源名称		2017	7年7月2日 一 二 三
61	<u> </u>	装箱清单打印			1 个工作日	2017年8月8日	2017年8月8日	PG-黄圆		/\ H	
62		装箱结果修改			1 个工作日	2017年8月9日	2017年8月9日	PG-黄圆			
63	-	配件出库单	•		0 个工作日	2017年8月10日	2017年8月10日	PG-黄圆			
64		出库单查询			1 个工作日	2017年8月10日	2017年8月10日	PG-黄圆			
65	-	配件发运单			1 个工作日	2017年8月11日	2017年8月11日	PG-黄圆			
66		配件发运交接			1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	PG-黄圆	司		
67	***	异常入库查询			1 个工作日	2017年8月7日	2017年8月7日	PG-张磊			
68		配件订单查询			0 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	PG-黄圆	灵		
69		退货管理(主机)	Γ)		4 个工作日	2017年8月1日	2017年8月4日				
70		销售退货审核	{		0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日	PG-张磊			
71		销售退货查询			0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日	PG-张磊			
72		销售退货入库			1 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日	PG-张磊			
73		采购退货申请			0 个工作日	2017年8月3日	2017年8月3日	PG-张磊			
74		采购退货审核	{		1 个工作日	2017年8月3日	2017年8月3日	PG-张磊			
75		采购退货出库			0 个工作日	2017年8月4日	2017年8月4日	PG-张磊			
76		供应商签收			0 个工作日	2017年8月4日	2017年8月4日	PG-张磊			
77		采购退货查询			1 个工作日	2017年8月4日	2017年8月4日	PG-张磊			
78		仓储管理			21 个工作日	2017年7月20日	2017年8月17日				
79		配件状态变更(1 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日				
80		配件库存状态			0 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日	PG-张磊			
81		配件来货错误			0 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日	PG-张磊			
82		配件质量问题			0 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日	PG-张磊			
83		库存状态变更			1 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日	PG-张磊			
84		配件盘点管理(3	•		1 个工作日	2017年7月21日	2017年7月24日				
85		库存盘点新增			0 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日	PG-张磊			
86	III	库存盘点调整			0 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日	PG-张磊			
87		库存盘点调整			0 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日	PG-张磊			
88		库存盘点调整			0 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日	PG-张磊			
89		库存盘点调整			1 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日	PG-张磊			
90		库存盘点封存	处理		0 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日	PG-张磊			
			任务		外部里		仅工期		外部里程碑		
			拆分		非活动		—— 手动摘要总	总成 ◆	进度		
项目:	软码	‡开发	里程碑	•		里程碑 マ	手动摘要	△	期限	$\hat{\mathbf{T}}$	
		7年7月10日						▼	797 PK	~	
		, /	摘要			里程碑	仅开始时间				
			项目摘要		非活动						
			外部任务		手动任	: 务	外部任务	\Diamond			

识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		六 日	年7月2日 一 二 三
91	库存调整管理			1 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日					
92	库存调整申请	<u> </u>		0 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日		PG-张磊			
93	库存调整审核			1 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日		PG-张磊			
94	仓储管理(主机	Γ)		1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日					
95	配件库存查询			1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-黄圆	 		
96	调拨管理(主机	Γ)		2 个工作日	2017年7月25日	2017年7月26日					
97	调拨单申请			0 个工作日	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-张磊			
98	调拨单审核			1 个工作日	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-张磊			
99	调拨出库			0 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-张磊			
100	调拨入库			0 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-张磊			
101	调拨单查询			1 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-张磊			
102	配件仓储管理			0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日					
103	配件退货管理(经销商)		0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日					
104	销售退货申请			0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日		PG-张磊			
105	销售退货查询			0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日		PG-张磊			
106	销售退货出库			0 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日		PG-张磊			
107	配件财务管理(主机	几厂)		0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日					
108	经销商资金审核			0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张磊			
109	经销商账户查询			0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张磊			
110	财务金税开票			0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张磊			
111	财务金税发票导	λ		0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张磊			
112	配件财务管理(经销	肖商)		1 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日					
113	经销商账户查询			0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张磊			
114	经销商打款申请			1 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张磊			
115	配件领用管理(主	几厂)		1 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日					
116	配件零售单			0 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-张磊			
117	配件领用单			0 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-张磊			
118	配件领用出库			1 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-张磊			
119	月度目标管理(主机	几厂)		0 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日					
120	经销商月度目标	导入		0 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日		PG-黄圆	司		
		任务		外部里	程碑 ◆	仅工期			外部里程碑		
		拆分		非活动	任务	—— 手动摘要点	总成 🔷		进度		
页目: 软件	牛开发	里程碑	♦	非活动	里程碑 7	手动摘要	•		期限	$\hat{\mathbf{T}}$	
	7年7月10日	摘要				仅开始时间) ਗ				
		项目摘要	Ť	■ 非活动							
			V					•			
		外部任务		手动任	:务 ◇	外部任务	\Diamond				

标识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2017年7月2日 六 日 一 二 三
121	经销商月度查询			0 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日		PG-黄圆圆	
122	月度目标管理(经销	適商)		1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日			
123	经销商月度查询	,		1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日		PG-黄圆圆	
124	配件调拨管理(经销	適商)		1 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日			
125	调拨单申请			0 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日		PG-张磊	
126	调拨单审核			0 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日		PG-张磊	
127	调拨出库			0 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日		PG-张磊	
128	调拨入库			0 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日		PG-张磊	
129	调拨单查询			1 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日		PG-张磊	
130	配件采购管理(经销	 商)		17 个工作日	2017年7月24日	2017年8月15日			
131	常规订单提报			1 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日		PG-黄圆圆	
132	紧急订单提报			1 个工作日	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-黄圆圆	
133	促销订单提报			1 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-黄圆圆	
134	委托订单提报			1 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-黄圆圆	
135	销售采购订单提	艮		1 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-黄圆圆	
136	配件接收入库			0 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日		PG-张磊	
137	配件入库单查询			1 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日		PG-张磊	
138	配件订单查询			1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日		PG-黄圆圆	
139	售后服务			32 个工作日	2017年7月3日	2017年8月15日			<u> </u>
140	基础数据管理(主机	に)		14 个工作日	2017年7月3日	2017年7月20日			_
141	首保信息			0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-马彪	
142	工时定额维护			0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-马彪	
143	工时单价维护			1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		PG-马彪	
144	备件加价率维护			0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-马彪	
145	外出救援里程交流	通费维护		0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-马彪	
146	外出费用类型			1 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		PG-马彪	
147	供应商索赔比例			0 个工作日	2017年7月12日	2017年7月12日		PG-马彪	
148	供应商出库规定	天数维护		0 个工作日	2017年7月12日	2017年7月12日		PG-马彪	
149	预授权级别维护			1 个工作日	2017年7月12日	2017年7月12日		PG-马彪	
150	预授权人员维护			0 个工作日	2017年7月13日	2017年7月13日		PG-马彪	
		任务		外部里	程碑 ◆	仅工期		外部里程碑	
		拆分		コレンチュリ				进度	
		里程碑					± 14,4 €		
毎日 - 松 母	+ II ''	14 7 17 17 14	▼	非语列	里程碑 🤻	手动摘要	•	期限	$\hat{\mathbf{T}}$
					m do wh				
	‡开发 7年7月10日	摘要	-		里程碑 🗆 💮	(
页目: 软件 日期: 2017				■ 非活动 非活动		(•	

标识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	竹置任务 资源名称		2017年 六 日	F7月2日 一 二	=
151				0 个工作日	2017年7月13日	2017年7月13日	PG-马彪		71 1		
152	易损件维护			1 个工作日	2017年7月13日	2017年7月13日	PG-马彪				
153	监控工时维护			0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-马彪				
154	监控配件维护			0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-马彪				
155	预警规则时间维	护 护		1 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-马彪				
156	总成维护			0 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日	PG-马彪				
157	故障法定名称维	护 护		0 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日	PG-马彪				
158	零件法定名称维	护		1 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日	PG-马彪				
159	失效模式维护			0 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日	PG-马彪				
160	三包预警规则设置	 置		0 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日	PG-马彪				
161	三包策略维护			1 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日	PG-马彪				
162	三包规则维护			0 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日	PG-马彪				
163	服务站信息维护			0 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日	PG-马彪				
164	服务站人员信息	维护		1 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日	PG-马彪				
165	回访术语维护			0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日	PG-TBD				
166	备件三包期维护			0 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日	PG-马彪				
167	旧件是否回运维	护		0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日	PG-TBD				
168	旧件抵扣原因维	护		0 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日	PG-TBD				
169	工时奖惩			1 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日	PG-马彪				
170	售后车型组维护			1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日	PG-TBD				
171	服务活动管理(主机	几厂)		0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日					
172	服务活动管理			0 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日	PG-TBD				
173	服务活动管理(服务	序站)		3 个工作日	2017年7月11日	2017年7月13日					
174	服务活动申请/查	适看		3 个工作日	2017年7月11日	2017年7月13日	PG-TBD				
175	车辆信息管理(主机	几厂)		1 个工作日	2017年7月14日	2017年7月17日					
176	车辆信息变更审	核		0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-TBD				
177	车辆车主信息查	洵		0 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-TBD				
178	车辆历史信息查	询		1 个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-TBD				
179	PIN码查询回复			0 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日	PG-TBD				
180	车辆信息管理(服务	秀站)		1 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日					
		任务		外部里	程碑 ◆	仅工期		外部里程碑			
		拆分		非活动	任务	手动摘要总	.成 ◆	进度			
 项目: 软件	 井开发	里程碑	•		里程碑 7	手动摘要	•	期限	$\hat{\mathbf{T}}$		
	7年7月10日	摘要			里程碑	(1733g) (1750g) (1750g)	·		•		
			•								
		项目摘要		非活动							
		外部任务		手动任	· -	外部任务	\Diamond				

际识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2017 ^左 六 日	F7月2日 一 二 三
181		 清		0 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日		PG-TBD		/ 	
182				1 个工作日	2017年7月17日	2017年7月17日		PG-TBD			
183	特殊费用管理(主机	几厂)		3 个工作日	2017年7月18日	2017年7月20日					
184	善意索赔审核			0 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日		PG-TBD			
185	善意索赔查询			1 个工作日	2017年7月20日	2017年7月20日		PG-TBD			
186	正负激励管理			0 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日		PG-TBD			
187	特殊费用管理(服务	š站)		2 个工作日	2017年7月18日	2017年7月19日					
188				0 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日		PG-TBD			
189				1 个工作日	2017年7月19日	2017年7月19日		PG-TBD			
190				0 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日		PG-TBD			
191	正负激励查询			1 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日		PG-TBD			
192	质量信息管理(主机	几厂)		0 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日					
193	市场质量信息反复	馈审核		0 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日		PG-TBD			
194	质量信息管理(服务	š站)		2 个工作日	2017年7月21日	2017年7月24日					
195	市场质量信息反信	馈申报		2 个工作日	2017年7月21日	2017年7月24日		PG-TBD			
196	维修登记(服务站))		3 个工作日	2017年7月21日	2017年7月26日					
197				2 个工作日	2017年7月21日	2017年7月24日		PG-马彪			
198	1			1 个工作日	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-马彪			
199				0 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-马彪			
200	索赔管理			15 个工作日	2017年7月26日	2017年8月15日					
201	工单查询(主机)	-		1 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日					
202	7417-1-23			1 个工作日	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-马彪			
203	预授权管理 (主	机厂)		1 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日					
204	22 102 4 12 1 12 1			0 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-马彪			
205	27 WF 117 1			1 个工作日	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-马彪			
206	外出救援管理(:			0 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日					
207	71 - 3732 1 113			0 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-马彪			
208	外出救援管理 ()	•		1 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日					
209	7.1			1 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-马彪			
210	索赔单管理(主	九厂)		0 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日					
		任务		外部里	程碑 ◆	仅工期		外部	里程碑		
		拆分		非活动	任务	——— 手动摘要点	总成 🔷	进度			
项目: 软件	件开发	里程碑	•	非活动	里程碑 -	手动摘要	•	期限		Û.	
日期: 201	17年7月10日	摘要			里程碑 [间				
		项目摘要		▼ 非活动							
			V					▼			
		外部任务		手动任	.务 ◇	外部任务	\Diamond				

示识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2017年	年7月2日 一 二 三
211	索赔单审核			0 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日		PG-马彪			
212	索赔单查询			0 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日		PG-马彪			
213	索赔单管理(服	务站)		5 个工作日	2017年8月1日	2017年8月8日					
214	索赔单编辑			2 个工作日	2017年8月1日	2017年8月2日		PG-马彪			
215	票 索赔单废弃			1 个工作日	2017年8月3日	2017年8月3日		PG-马彪			
216	霊 索赔单上报			1 个工作日	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-马彪			
	三 索赔单状态跟	踪		0 个工作日	2017年8月8日	2017年8月8日		PG-马彪			
218	结算管理(主机	厂)		6 个工作日	2017年8月8日	2017年8月15日					
	田件运费审 相	支		1 个工作日	2017年8月8日	2017年8月8日		PG-马彪			
220	三包开票汇总	9确认及下发		2 个工作日	2017年8月9日	2017年8月10日		PG-马彪			
	三包单结算收	栗		1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日		PG-马彪			
222	结算管理(服务	站)		2 个工作日	2017年8月11日	2017年8月14日					
	三包费开票码	孙		1 个工作日	2017年8月11日	2017年8月11日		PG-马彪			
224	三包费发票均	报		1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日		PG-马彪			
225	旧件管理(主机厂)		5 个工作日	2017年8月3日	2017年8月9日					
226	Ⅲ 旧件签收			2 个工作日	2017年8月3日	2017年8月4日		PG-TBD			
227		抵扣		2 个工作日	2017年8月7日	2017年8月8日		PG-TBD			
228				0 个工作日	2017年8月9日	2017年8月9日		PG-TBD			
229	- 二次抵扣			1 个工作日	2017年8月9日	2017年8月9日		PG-TBD			
230	旧件管理(服务站)		8 个工作日	2017年8月1日	2017年8月10日					
	旧件回运清单维	护		2 个工作日	2017年8月1日	2017年8月2日		PG-TBD			
232	11111111111111111111111111111111111111	<u> </u>		1 个工作日	2017年8月10日	2017年8月10日		PG-TBD			
233	供应商索赔(主机	Γ)		1 个工作日	2017年8月11日	2017年8月11日					
234	供应商出库索赔	<u> </u>		1 个工作日	2017年8月11日	2017年8月11日		PG-TBD			
235	客户关系管理			17 个工作日	2017年7月7日	2017年7月31日					
236	客户回访(主机	,厂)		1 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日					
237	三 问卷管理			0 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日		DM-王瀚贤			
238	三 问卷查询			0 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日		DM-王瀚贤			
239	=== 生成客户回说	<u></u>		0 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日		DM-王瀚贤			
240	Ⅲ 批量设置问卷	É		0 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日		DM-王瀚贤			
		任务		外部里	程碑 ◆	仅工期		外	部里程碑		
		拆分		非活动	任务	—— 手动摘要点	总成 ◆	进	度		
项目:	软件开发	里程碑	•		里程碑 -	手动摘要	•		限	$\hat{\mathbf{T}}$	
	2017年7月10日		·		里程碑 [(1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55) (1.55)	· ·			Ť	
			_								
		项目摘要		非活动							
		外部任务			务 ◇	外部任务	\Diamond				

分配回访任务 客户的理证的 有外型回访电子回访查查 客间的理回进(主证的 咨询投诉(主机 咨询的设计,不可能的。 咨询投诉的。 咨询投诉的。 咨询投诉的。 咨询投诉的。 咨询投诉的。 答问投诉的。 答问,是一个的。 答案的。 不为信息管理	-) (总部) (大区)	0 个工作E 0 个工作E 0 个工作E 0 个工作E 0 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 1 个工作E	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月11日	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月31日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日	DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD	六 日	
客户回访管理 我的理理访查 客户回访查查查 图回进(主管理) 咨询投诉的设计。 咨询投诉管理(咨询投诉管理(经) 经 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资) 资)	-) (总部) (大区)	0 个工作E 0 个工作E 0 个工作E 0 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 2 个工作E 2 个工作E 1 个工作E	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月11日	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月31日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日	DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
我的客户回访 特处理回访查询 客户可进(主机) 咨询投诉(主机) 咨询投诉(主机) 咨询投诉管理 咨询投诉管理 咨询投诉管理(月 投诉单处连查(月 投诉投诉单处连查(月 投诉投诉单处诉的 经车销售 系统功能	-) (总部) (大区)	0 个工作E 0 个工作E 0 个工作E 1 个工作E 4 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 1 个工作E	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月11日	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月31日 2017年7月35日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
客户回访查询回访查询 四方进(主机) 咨询投诉(主机) 咨询投诉(主机) 咨询投诉处理 咨询投诉管理(影响投诉管理(影好诉单新增 投诉单处理 咨询投诉的投诉单处连 给有货	-) (总部) (大区)	0 个工作E 1 个工作E 4 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月11日	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
客户回访查询回访查询 四方进(主机) 咨询投诉(主机) 咨询投诉(主机) 咨询投诉处理 咨询投诉管理(影响投诉管理(影好诉单新增 投诉单处理 咨询投诉的投诉单处连 给有货	-) (总部) (大区)	0 个工作E 1 个工作E 4 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月11日	2017年7月7日 2017年7月7日 2017年7月31日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	DM-王瀚贤 DM-王瀚贤 PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
咨询投诉(主机) 咨询投诉管理 咨询投诉处理 咨询投诉查询 咨询投诉管理(月 投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 整车销售	(总部) (大区)	4 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E	2017年7月7日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月28日 2017年7月11日	2017年7月7日 2017年7月31日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月31日	PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
咨询投诉管理 咨询投诉处理 咨询投诉查询 咨询投诉管理(月 咨询投诉管理(月 投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 答车销售	(总部) (大区)	4 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E	2017年7月25日 □ 2017年7月25日 □ 2017年7月26日 □ 2017年7月27日 □ 2017年7月31日 2017年7月28日 □ 2017年7月28日 □ 2017年7月28日 □ 2017年7月31日	2017年7月31日 2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	PG-TBD PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
咨询投诉管理 咨询投诉处理 咨询投诉查询 咨询投诉管理(月 咨询投诉管理(月 投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 答车销售	(总部) (大区)	1 个工作E 1 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E	日 2017年7月25日 日 2017年7月26日 日 2017年7月27日 日 2017年7月31日 日 2017年7月28日 日 2017年7月28日 日 2017年7月31日	2017年7月25日 2017年7月26日 2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	PG-TBD PG-TBD PG-TBD		
咨询投诉处理 咨询投诉管理(月 咨询投诉管理(月 投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 整车销售 系统功能	(大区)	1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 1 个工作E	日 2017年7月27日 日 2017年7月31日 日 2017年7月28日 日 2017年7月28日 日 2017年7月31日	2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	PG-TBD PG-TBD		
咨询投诉处理 咨询投诉管理(月 咨询投诉管理(月 投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 整车销售 系统功能	(大区)	1 个工作E 0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 1 个工作E	日 2017年7月27日 日 2017年7月31日 日 2017年7月28日 日 2017年7月28日 日 2017年7月31日	2017年7月27日 2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	PG-TBD		
咨询投诉查询 咨询投诉管理(提 投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 整车销售 系统功能		0 个工作E 2 个工作E 1 个工作E 0 个工作E 1 个工作E	2017年7月31日 2017年7月28日 日 2017年7月28日 日 2017年7月31日	2017年7月31日 2017年7月31日 2017年7月28日 2017年7月31日	PG-TBD		
投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 隆车销售 系统功能	级务站)	1 个工作E 0 个工作E 1 个工作E	日 2017年7月28日 日 2017年7月31日	2017年7月28日 2017年7月31日			
投诉单新增 投诉单处理 咨询投诉查询 隆车销售 系统功能		0 个工作E 1 个工作E	日 2017年7月28日 日 2017年7月31日	2017年7月28日 2017年7月31日			
咨询投诉查询 隆车销售 系统功能		1 个工作日			PG-TBD		
整车销售 系统功能			日 2017年7月31日				
系统功能		<i>A</i> 1 个工作[2017年7月31日	PG-TBD		
		7, 1,4-166	日 2017年7月4日	2017年8月29日			
个人信息管理		1 个工作日	? 2017年7月4日	2017年7月4日			—
		1 个工作日	? 2017年7月4日	2017年7月4日			—
个人信息维护		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
密码修改		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
首页新闻		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
权限管理		1 个工作日	? 2017年7月4日	2017年7月4日			-
角色维护		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
职位维护		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
用户维护		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
经销商用户维持	P	1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
组织管理		1 个工作日	? 2017年7月4日	2017年7月4日			
公司组织维护		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-
车厂公司维护		1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
经销商公司维	<u> </u>	1 个工作日]? 2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富		PG-5
		外立	収甲程碑 ♠		外部甲程確	H	
						<u></u>	
15.							
发 7月10日						47-	
[H 10 H	摘要	非清	舌动里程碑 [———		
	项目摘要	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	舌动摘要	口: 仅完成时间			
	外部任务 🔤	手动	协任务 ◇	外部任务	♦		
	公司组织维护 车厂公司维护 经销商公司维护	公司组织维护 车厂公司维护 经销商公司维护 任务 拆分 里程碑 月10日 前要 —————————————————————————————————	公司组织维护 1 个工作E 车厂公司维护 1 个工作E 经销商公司维护 1 个工作E 任务 外部 排分 非常 里程碑 非常 摘要 非常 项目摘要 非常	公司组织维护 1 个工作日? 2017年7月4日 车厂公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 经销商公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 任务 外部里程碑 ◆ 排活动任务 非活动里程碑 ▼ 埔要 非活动里程碑 ▼ 项目摘要 ▼ 非活动摘要	公司组织维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 车厂公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 经销商公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 任务 外部里程碑 ● 仅工期 拆分 非活动任务 手动摘要 月10日 輸要 非活动里程碑 ● 仅开始时间 项目摘要 非活动摘要 仅完成时间	公司组织维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 PG-张学富 车厂公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 PG-张学富 经销商公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 PG-张学富 任务 外部里程碑 ◆ Q工期 外部里程碑 拆分 非活动任务 手动摘要总成 ◆ 进度 里程碑 申括动里程碑 ● 以开始时间 期限 有男 申括动摘要 申括动摘要 以完成时间 ● 外部任务 ● 外部任务 ◆	公司组织维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 PG-张学富 车厂公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 PG-张学富 经销商公司维护 1 个工作日? 2017年7月4日 2017年7月4日 PG-张学富 任务 外部里程碑 ◆ 仅工期 外部里程碑 → 拆分 非活动任务 手动摘要总成 ◆ 进度 里程碑 申活动里程碑 仅开始时间 → 项目摘要 申活动里程碑 仅完成时间 ▼

示识号 任 务名称	工期	开始时间	完成时间前量	置任务资源名称	2017年7月2日 六 日 一 二 三
271 产品维护	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日		—
272 • 物料组维护	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	PG-张:
273 🍦 物料维护	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	PG-张·
274 🕴 经销商管理	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	——
275 🕴 经销商维护	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	PG-张:
276 🕴 经销商查询	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	PG-张:
基础数据	3 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月6日		-
基础数据	3 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月6日		_
279 === 车厂仓库维护	1 个工作日?	2017年7月5日	2017年7月5日	PG-张学富	
280 🕴 销售订单审核员与区域关系	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	PG-张
281 资金类型	1 个工作日?	2017年7月5日	2017年7月5日	PG-张学富	
282 意向等级和跟进天数	1 个工作日?	2017年7月5日	2017年7月5日	PG-张学富	
283 🕴 价格列表	1 个工作日?	2017年7月4日	2017年7月4日	PG-张学富	PG-张
284	1 个工作日?	2017年7月6日	2017年7月6日	PG-张学富	
285 需求管理	4 个工作日?	2017年7月7日	2017年7月12日		
286 月度需求管理	4 个工作日?	2017年7月7日	2017年7月12日		
287	2 个工作日?	2017年7月7日	2017年7月10日	PG-张学富	
288 月度需求预测查询(经销商)	1 个工作日?	2017年7月10日	2017年7月10日	PG-张学富	
289 月度需求预测审核(区域)	1 个工作日?	2017年7月11日	2017年7月11日	PG-张学富	
290 月度需求预测审核(车厂)	1 个工作日?	2017年7月12日	2017年7月12日	PG-张学富	
291 月度需求预测查询(车厂/区域)	1 个工作日?	2017年7月12日	2017年7月12日	PG-张学富	
292	4 个工作日?	2017年7月13日	2017年7月18日		
293 年度任务管理	2 个工作日?	2017年7月13日	2017年7月14日		
294 年度任务导入	2 个工作日?	2017年7月13日	2017年7月14日	PG-张学富	
295 年度任务查询(车厂/区域)	1 个工作日?	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-张学富	
296 年度任务查询(经销商)	1 个工作日?	2017年7月14日	2017年7月14日	PG-张学富	
297 月度任务管理	2 个工作日?	2017年7月17日	2017年7月18日		
298	2 个工作日?	2017年7月17日	2017年7月18日	PG-张学富	
299 月度任务查询(车厂/区域)	1 个工作日?	2017年7月18日	2017年7月18日	PG-张学富	
300 月度任务查询(经销商)	1 个工作日?	2017年7月18日	2017年7月18日	PG-张学富	
任务	外部里	程碑 ◆	仅工期	外部里程碑	
4r- /\	非活动		—— 手动摘要总成		
项目: 软件开发 里程碑 ◆	非活动		手动摘要	★期限	$\hat{\mathbf{T}}$
口期,2017年7日10日				▼ 791FK	`
順女	非活动		仅开始时间		
项目摘要	■ 非活动				
外部任务 外部任务	手动任	务 ◇	外部任务	♦	
		第 10 页			

识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2017年7月	- 二 三
01	订单管理			8 个工作日?	2017年7月19日	2017年7月28日				
02	批售订单管理			5 个工作日?	2017年7月19日	2017年7月25日				
03	批售订单提报			2 个工作日?	2017年7月19日	2017年7月20日		PG-张学富		
04	批售订单查询	(经销商)		1 个工作日?	2017年7月20日	2017年7月20日		PG-张学富		
05	批售订单初核			3 个工作日?	2017年7月21日	2017年7月25日		PG-张学富		
06	批售订单终审			1 个工作日?	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-张学富		
07	批售订单储运	确认		1 个工作日?	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-张学富		
08	批售订单查询	(车厂/区域)		1 个工作日?	2017年7月25日	2017年7月25日		PG-张学富		
09	特价车管理			3 个工作日?	2017年7月26日	2017年7月28日				
10	特价车维护			1 个工作日?	2017年7月26日	2017年7月26日		PG-张学富		
11		报		1 个工作日?	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张学富		
12				1 个工作日?	2017年7月27日	2017年7月27日		PG-张学富		
13		洵 (车厂/区域)		1 个工作日?	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-张学富		
14	特价车订单查	洵 (经销商)		1 个工作日?	2017年7月28日	2017年7月28日		PG-张学富		
15	经销商库存管理			9 个工作日?	2017年7月31日	2017年8月10日				
16	验收入库			4 个工作日?	2017年7月31日	2017年8月3日				
17	在途查询			3 个工作日?	2017年7月31日	2017年8月2日		PG-张学富		
18				1 个工作日?	2017年8月3日	2017年8月3日		PG-张学富		
19	3_ / (销商)		1 个工作日?	2017年8月3日	2017年8月3日		PG-张学富		
20		厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月3日	2017年8月3日		PG-张学富		
21	验收查询(车	厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月3日	2017年8月3日		PG-张学富		
22	库存管理			5 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月10日				
23	经销商仓库维	护		1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-张学富		
24	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	销商)		1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-张学富		
25		询(车厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-张学富		
26				1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-张学富		
27		3)		1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-张学富		
28	~ 1 1 1/1(1)	部)		1 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月4日		PG-张学富		
29	退车审核(储	运部)		2 个工作日?	2017年8月4日	2017年8月7日		PG-张学富		
30	退车入库确认	(财务部)		2 个工作日?	2017年8月8日	2017年8月9日		PG-张学富		
		任务		外部』	里程碑 ◆	仅工期		外部里程碑		
		拆分		非活z	动任务	—— 手动摘要 #	总成 ◆	进度		_
[目: 软化	件开发	里程碑	•		动里程碑 ▼	手动摘要	•	期限	Φ	
	17年7月10日	摘要			→ 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1737/m/s) (1757/m/s)	· 问	/////	-	
			*							
		项目摘要			动摘要					
		外部任务		手动作 手动作	任务 ◇	外部任务	\Diamond			

标识号	壬务名称	工其	月 开	F始时间	完成时间	前置任务	孫名称	2017年 六 日	57月2日 一 二	三
331		1个	工作日? 201	17年8月10日	2017年8月10日	P	 G-张学富	/		
332	退车查询(车厂/区域)			17年8月10日	2017年8月10日		G-张学富			
333	批发申请			17年8月10日	2017年8月10日		G-张学富			
334	批发申请审核(区域)			17年8月10日	2017年8月10日		G-张学富			
335	批发申请审核(车厂)	1个	工作日? 201	17年8月10日	2017年8月10日	P	G-张学富			
336	批发出库	1个	工作日? 201	17年8月10日	2017年8月10日	P	G-张学富			
337	批发入库	1个	工作日? 201	17年8月10日	2017年8月10日	P	G-张学富			
338	批发查询(经销商)	1个	工作日? 201	17年8月10日	2017年8月10日	P	G-张学富			
339	批发查询 (车厂/区域)	1个	工作日? 201	17年8月10日	2017年8月10日	P	G-张学富			
340	潜客管理	4 个	工作日? 201	7年8月11日	2017年8月16日					
341	任务管理	1个	工作日? 201	7年8月11日	2017年8月11日					
342	任务列表	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
343	线索管理	1个	工作日? 201	7年8月11日	2017年8月11日					
344	DCRC客流录入	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
345	顾问线索录/导入	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
346	导入经销商线索	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
347	线索分派	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
348	线索处理	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
349	线索查询(经销商)	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
350 🚃 (线索查询 (车厂/区域)	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
351	客户查询(经销商)	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
352	客户查询 (车厂/区域)	1个	工作日? 201	17年8月11日	2017年8月11日	P	G-张学富			
353	跟进管理	1个	工作日? 201	7年8月14日	2017年8月14日					
354	跟进处理	1个		17年8月14日	2017年8月14日	P	G-张学富			
355	跟进查询(经销商)			17年8月14日	2017年8月14日	P	G-张学富			
356	跟进管理(车厂/区域)			17年8月14日	2017年8月14日	P	G-张学富			
357	战败管理			7年8月15日	2017年8月15日					
358	战败申请审核			17年8月15日	2017年8月15日		G-张学富			
359	战败申请查询(经销商	,		17年8月15日	2017年8月15日		G-张学富			
360 [[]	战败申请查询(车厂/区	区域) 1 个 2	工作日? 201	17年8月15日	2017年8月15日	P	G-张学富 			
	任务		外部里程碑	♦	仅工期		外部里程碑			
	拆分		非活动任务		 手动摘要总	总成 ◆	进度			
项目: 软件开	发 里程碑	•	非活动里程码	卑 ▼	手动摘要	•	期限	$\hat{\mathbb{T}}$		
日期: 2017年		-	非活动里程码		仅开始时间	1				
	项目摘	—	非活动摘要		/ D - D - D - D - D - D - D - D - D - D					
				^			—			
	外部任	分	手动任务	\Diamond	外部任务	\Diamond				

识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2017年7 六 日	月2日 <u>一 二 三</u>
61	新车回访管理			1 个工作日?	2017年8月16日	2017年8月16日				
62	新车回访处理			1 个工作日?	2017年8月16日	2017年8月16日		PG-张学富		
63 🚃 (新车回访查询	(经销商)		1 个工作日?	2017年8月16日	2017年8月16日		PG-张学富		
64	新车回访查询	(车厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月16日	2017年8月16日		PG-张学富		
65	实销管理			2 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月18日				
66 🚃 (实销信息上报			1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
67 (实销信息查询(经	経销商)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
68 🟢 (实销信息查询(车	厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
69 🟢 (实销客户更改申请			1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
70 🚃 (实销信息更改审核	亥(区域)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
71	实销信息更改审核	亥(车厂)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
72	实销信息更改查询	」(经销商)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
73 🟢 (实销信息更改查询	」(车厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
74	实销退车申请			1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
75 🚃 (实销退车审核([2	☑域)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
76 🚃 (实销退车审核 (销	售部)		1 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月17日		PG-张学富		
77 🟢 🗓	实销退车审核(售	后部)		2 个工作日?	2017年8月17日	2017年8月18日		PG-张学富		
78 🟢 (实销退车查询(组	経销商)		1 个工作日?	2017年8月18日	2017年8月18日		PG-张学富		
79 🚃 (实销退车查询(车	厂/区域)		1 个工作日?	2017年8月18日	2017年8月18日		PG-张学富		
80	财务管理			7 个工作日?	2017年8月21日	2017年8月29日				
81	财务收款			1 个工作日?	2017年8月21日	2017年8月21日				
82	收款记录录入			1 个工作日?	2017年8月21日	2017年8月21日		PG-张学富		
83	收款记录查询			1 个工作日?	2017年8月21日	2017年8月21日		PG-张学富		
84	发票管理			2 个工作日?	2017年8月22日	2017年8月23日				
85	发票录入/导入			2 个工作日?	2017年8月22日	2017年8月23日		PG-张学富		
86 🚃 (发票查询 (车)	⁻ /区域)		1 个工作日?	2017年8月23日	2017年8月23日		PG-张学富		
87	发票查询 (经	肖商)		1 个工作日?	2017年8月23日	2017年8月23日		PG-张学富		
88	返利管理			2 个工作日?	2017年8月24日	2017年8月25日				
89 🟢 (返利导入			2 个工作日?	2017年8月24日	2017年8月25日		PG-张学富		
90 🚃 (返利查询(车)	_/区域)		1 个工作日?	2017年8月25日	2017年8月25日		PG-张学富		
		任务		外部里						
		拆分				手动摘要总		进度		
[目: 软件开	F / 	里程碑	A			手动摘要	<u>~</u>	期限	Ŷ	
日: 秋行刀 期: 2017年					J里程碑 V		→	粉帐	♥	
791. 2011 H	·/110H	摘要]里程碑 🗀 💮 💮					
		项目摘要		非活动]摘要	111111 仅完成时间				
		外部任务		手动任	· - - - - - - -	外部任务	\rightarrow			

际识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		7年7月2日 3 一	二 三
391	返利查询(经	 消商)		1 个工作日?	2017年8月25日	2017年8月25日		PG-张学富	71		
392	财务付款			1 个工作日?	2017年8月28日	2017年8月28日					
393				1 个工作日?	2017年8月28日	2017年8月28日		PG-张学富			
394	付款记录查询			1 个工作日?	2017年8月28日	2017年8月28日		PG-张学富			
395	经销商付款管理			1 个工作日?	2017年8月29日	2017年8月29日					
396	经销商付款查	 旬		1 个工作日?	2017年8月29日	2017年8月29日		PG-张学富			
397	经销商收款管理			1 个工作日?	2017年8月29日	2017年8月29日					
398	经销商收款查	旬		1 个工作日?	2017年8月29日	2017年8月29日		PG-张学富			
399	整车物流			43 个工作日	2017年7月4日	2017年8月31日				•	,
400	储运基础管理(主机	に)		3 个工作日	2017年7月4日	2017年7月6日				-	,
401	仓库管理			1 个工作日	2017年7月4日	2017年7月4日		PG-舒应洪			PG-舍
402	运费系数管理			0 个工作日	2017年7月4日	2017年7月4日	401	PG-舒应洪			7/4
403	城市里程数管理			1 个工作日	2017年7月5日	2017年7月5日	402	PG-舒应洪			
404	物流商管理			1 个工作日	2017年7月6日	2017年7月6日	403	PG-舒应洪			ĺ
405	储运基础管理(物流	商)		1 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日					
406	物流人员管理			1 个工作日	2017年7月7日	2017年7月7日	404	PG-舒应洪			
407	储运仓库管理(主机	に)		37 个工作日	2017年7月10日	2017年8月29日					
408	整车库存查询			1 个工作日	2017年8月25日	2017年8月25日	446	PG-舒应洪			
409	详细车籍查询			1 个工作日	2017年8月28日	2017年8月28日	408	PG-舒应洪			
410	车辆导入[临时]			1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日	406	PG-舒应洪			
411	车辆入库[临时]			1 个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日	410	PG-舒应洪			
412	车辆出库[临时]			1 个工作日	2017年7月12日	2017年7月12日	411	PG-舒应洪			
413	车辆库龄查询			1 个工作日	2017年8月29日	2017年8月29日	409	PG-舒应洪			
414	储运发运管理(主机	に)		36 个工作日	2017年7月13日	2017年8月31日					
415	批售订单查询			1 个工作日	2017年7月13日	2017年7月13日	412	PG-舒应洪			
416	调拨单管理			2 个工作日	2017年7月14日	2017年7月17日		PG-舒应洪			
417	调拨单查询			1 个工作日	2017年7月18日	2017年7月18日		PG-舒应洪			
418	发运分派管理			2 个工作日	2017年7月19日	2017年7月20日		PG-舒应洪			
419	发运分派更改			1 个工作日	2017年7月21日	2017年7月21日		PG-舒应洪			
420	发运分派查询			1 个工作日	2017年7月24日	2017年7月24日	419	PG-舒应洪			
		任务		外部里		仅工期		外部里程碑			1
		拆分		非活动 非活动	J任务	—— 手动摘要	总成 ◆	进度			ı
项目: 软件	件开发	里程碑	•		」里程碑 -	手动摘要	•	期限	$\hat{\mathbf{T}}$		
	17年7月10日	摘要	<u> </u>]里程碑 [仅开始时	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	791FK	*		
			V								
		项目摘要		非活动							
		外部任务		手动任	· 务	外部任务	\rightarrow				

识号	任务名称			工期	开始时间	完成时间前	置任务 资源名科	К		7月2日
421				1 个工作日	2017年8月1日	2017年8月1日 43	B1 PG-舒应	· 注	六日	<u> </u>
22	发运计划查询			1 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日 42				
123	发运交接单管理			2 个工作日	2017年8月4日	2017年8月7日 43				
24	发运交接单查询			1 个工作日	2017年8月8日	2017年8月8日 42				
125	发运共享资源处			1 个工作日	2017年8月30日	2017年8月30日 41				
126	发运共享资源确			1 个工作日	2017年8月30日	2017年8月30日41				
127		И								
28	在途位置查询	**		0 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日 43	B5 PG-舒应			
129	储运发运管理(物流	允冏)		17 个工作日	2017年7月25日	2017年8月16日	20 20 27	N11		
	发运组板管理			3 个工作日	2017年7月25日	2017年7月27日 42				
130	发运组板查询			1 个工作日	2017年7月28日	2017年7月28日 42				
131	发运司机调整			1 个工作日	2017年7月31日	2017年7月31日 43				
132	发运单打印			1 个工作日	2017年8月3日	2017年8月3日 42				
133	司机审核			1 个工作日	2017年8月9日	2017年8月9日 42				
134	司机车辆绑定			2 个工作日	2017年8月10日	2017年8月11日 43	B3 PG-舒应	洪		
135	在途位置管理			2 个工作日	2017年8月14日	2017年8月15日 43	84 PG-舒应	洪		
136	在途位置查询			1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日 42	27 PG-舒应	洪		
137	储运发运管理(经销	消商)		0 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日				
138	在途位置查询			0 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日 43	B6 PG-舒应	洪		
139	储运运费管理(主	11厂)		5 个工作日	2017年8月17日	2017年8月23日				
40	运费挂账			2 个工作日	2017年8月17日	2017年8月18日 43	88 PG-舒应	洪		
41	运费结算审核			1 个工作日	2017年8月21日	2017年8月21日 44	10 PG-舒应	洪		
42	运费结算付款			1 个工作日	2017年8月22日	2017年8月22日 44				
43	运费结算查询			1 个工作日	2017年8月23日	2017年8月23日 44				
144	储运运费管理(物)	杰商)		1 个工作日	2017年8月24日	2017年8月24日	- 43.2			
145	运费结算申请	7101-3 7		1 个工作日	2017年8月24日	2017年8月24日 44	13 PG-舒应	洪		
146	运费发票补录			0 个工作日	2017年8月24日	2017年8月24日 44			_	
147	储运移动支持(物)	た た さん な さん		11 个工作日	2017年8月7日	2017年8月21日				
148	司机注册	/IUIPJ <i>)</i>		3 个工作日	2017年8月7日	2017年8月9日	PG-孟翰	***	_	
149	车辆扫描			2 个工作日	2017年8月10日	2017年8月11日 44				
150	在途位置上报			3 个工作日	2017年8月10日	2017年8月11日44				
100	工迹位置上加	T		3 1 LTF	2017年0月14日	2017年0月10日 44	ry PG- <u></u> 血料	141/		
		任务		外部里	.程碑 ◆	仅工期		外部里程碑		
		拆分		非活动	I任务	—— 手动摘要总质	戊 ◆	进度		
页目: 软件	-开发	里程碑	•		」里程碑 -	手动摘要	•	期限	$\hat{\mathbf{T}}$	
	7年7月10日	摘要	·]里程碑 [(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	<u> </u>	791FW	·	
		项目摘要		■ 非活动						
		外部任务	000000000000000000000000000000000000000	三 手动任	· 各	外部任务	\Diamond			

识号 任务名	称		工期	开好	始时间	完成时间	前置任务	资源名称		2017年 六 日	三7月2日 一 二 三
51	司机交车上报		3 个二	工作日 2017	7年8月17日	2017年8月21日 4	ļ50	PG-孟翰	·····································	Л	
			·								
		トタ		月 対 田 和 布		<i>I</i> □ ¬¬ #¤			AI 立7 田 4日7亩		
		任务		外部里程碑		仅工期			外部里程碑		
									进度	_	
目: 软件开发 期: 2017年7月10	\ <u></u>	里程碑	•	非活动里程碑		手动摘要	•		期限	$\hat{\mathbf{T}}$	
対・2011年1月10		摘要		非活动里程碑							
		项目摘要				1111 仅完成时间					
		外部任务		手动任务	\Diamond	外部任务	\Diamond				































































